CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1.055.255-23/2018	032487/2018	NA - NATAL		TURISMO		19/07/2018

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICÍPIO DE PARAZINHO	PARAZINHO/RN	RUA ANTONIO ALEXANDRE DE SÃO,	REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS JOSÉ CANDIDO DE OLIVEIRA E DA PRAÇA DE

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 = PRAÇA DE EVENTOS 2 = CENTRO DE EVENTOS	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)
1	PISOS E ESTRUTURANTES	1	
2	PISO E PLAYGROUND	2	
3	REVESTIMENTO E EQUIP. DA S	2	
4	FACHADA DO CENTRO	3	3
5	PISO NO ENTORNO DA PISCIN		3
6	JARDINS E ILUMINAÇÃO DO CE		4
7	PISO DA ENTRADA DO CENTR		4
8	AREA COBERTA 02		5
9	ILUMINAÇÃO DO CENTRO E PR		6
10	BWC MASC E FEM DO CENTRO		6

Cronegrama		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	20,16%	18,21%	10,46%	18,22%	11,32%	21,63%
	R$	73.923,64	66.771,90	38.358,07	66.815,21	41.512,12	79.333,35
Acumulado	%	20,16%	38,37%	48,83%	67,05%	78,37%	100,00%
	R$	73.923,64	140.695,54	179.053,61	245.868,82	287.380,94	366.714,29

PARAZINHO/RN, 10 de janeiro de 2020
Local e Data

Responsável Técnico: ANTONIO DIOGO AF
CREA / CAU: 211.303.880-3