28:59

Acesso à Informação

Usuário: ROSA MARIA LOPES
CPF: 106.622.194-49

Sair do Sistema
06/07/2022 11:55 - v.3.9.4-b5620449

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Convênio 924359/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

08.113.631/0001-29 - MUNICIPIO DE PARAZINHO

Voltar

Versão: 1

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA | Quadro Resumo

Síntese do Projeto Aprovado

1. Identificação

Programa
2200020210002 - Fomento ao Setor Agropecuário -Ação 20ZV- RP 2 e RP 9

Objeto
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN.

Ação Orçamentária
202120ZV

Programa de Trabalho

Município do Proponente
PARAZINHO

Código IBGE do Município
2408805

UF do Proponente
RN

2. Dados do Contrato de Repasse

Número da Proposta
51458/2021

Número do Contrato de Repasse
924359/2021

Data de Assinatura
30/12/2021

Valor Global
R$ 957.000,00

Repasse
R$ 955.000,00

Contrapartida
R$ 2.000,00

Prazo de Execução
6 meses

3. Participantes

Participante	Natureza Jurídica	Razão Social	Responsável	Telefone	E-mail
Proponente	Administração Pública Municipal	08.113.631/0001-29 - MUNICIPIO DE PARAZINHO	032.459.234-57 - CARLOS VERIANO DE LIMA	(84)36970-077	pmparazinho@hotmail.com
Concedente	-	22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	209.694.306-04 - TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS		gabinete@aricanduva.mg.gov.br

4. Quadro de Composição de Investimento

No. Meta/ Submeta		Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Regime de Execução Proposto	Frente de Obra	Qtd.	Und.	Repasse	Contrapartida	Total
1	**−**	**Pavimentação**	**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN**			**12.912,00**	**M2**	**R$ 955.000,00**	**R$ 124.658,16**	**R$ 1.079.658,16**

Total Geral	**R$ 955.000,00**	**R$ 124.658,16**	**R$ 1.079.658,16**
Diferença do Valor Orçado (Proposta)	**R$ 0,00**	**-R$ 122.658,16**	**-R$ 122.658,16**

No. Meta/ Submeta		Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Regime de Execução Proposto	Frente de Obra	Qtd.	Und.	Repasse	Contrapartida	Total
1.1			PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN	Empreitada por Preço Global	RUA PROJETADA 01 RUA PROJETADA 02 RUA PROJETADA 03 RUA PROJETADA 04 RUA PROJETADA 05 RUA PROJETADA 06 RUA PROJETADA 07 RUA PROJETADA 08 RUA PROJETADA 09 RUA PROJETADA 10			R$ 955.000,00	R$ 124.658,16	R$ 1.079.658,16
							Total Geral	**R$ 955.000,00**	**R$ 124.658,16**	**R$ 1.079.658,16**
							Diferença do Valor Orçado (Proposta)	**R$ 0,00**	**-R$ 122.658,16**	**-R$ 122.658,16**

5. Cronograma Físico Financeiro do Projeto

Visão de Parcelas por Meta

No. da Meta	Descrição da Meta	Preço Total		No. da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN	R$ 1.079.658,16	−					
				1	OUT/2022	20,25%	20,25%	R$ 218.662,49
				2	NOV/2022	7,88%	28,13%	R$ 303.756,37
				3	DEZ/2022	18,08%	46,22%	R$ 498.990,46
				4	JAN/2023	11,52%	57,74%	R$ 623.412,34
				5	FEV/2023	19,06%	76,80%	R$ 829.226,90
				6	MAR/2023	23,20%	100,00%	R$ 1.079.658,16

Cronograma Físico Financeiro

No. da Parcela	Parcela			Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	OUT/2022	−	**Investimento**	**20,25%**	**20,25%**	**R$ 218.662,49**
			Repasse	17,91%	17,91%	R$ 193.415,55
			Contrapartida	2,34%	2,34%	R$ 25.246,94
			Outros	0,00%	0,00%	R$ 0,00
2	NOV/2022	−	**Investimento**	**7,88%**	**28,13%**	**R$ 303.756,37**
			Repasse	6,97%	24,89%	R$ 268.684,43
			Contrapartida	0,91%	3,25%	R$ 35.071,94
			Outros	0,00%	0,00%	R$ 0,00
3	DEZ/2022	−	**Investimento**	**18,08%**	**46,22%**	**R$ 498.990,46**
			Repasse	16,00%	40,88%	R$ 441.376,64
			Contrapartida	2,09%	5,34%	R$ 57.613,82
			Outros	0,00%	0,00%	R$ 0,00
4	JAN/2023	−	**Investimento**	**11,52%**	**57,74%**	**R$ 623.412,34**
			Repasse	10,19%	51,07%	R$ 551.432,67
			Contrapartida	1,33%	6,67%	R$ 71.979,67
			Outros	0,00%	0,00%	R$ 0,00

No. da Parcela	Parcela			Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
5	**FEV/2023**	−	**Investimento**	**19,06%**	**76,80%**	**R$ 829.226,90**
			Repasse	16,86%	67,94%	R$ 733.483,73
			Contrapartida	2,20%	8,87%	R$ 95.743,17
			Outros	0,00%	0,00%	R$ 0,00
6	**MAR/2023**	−	**Investimento**	**23,20%**	**100,00%**	**R$ 1.079.658,16**
			Repasse	20,52%	88,45%	R$ 955.000,00
			Contrapartida	2,68%	11,55%	R$ 124.658,16
			Outros	0,00%	0,00%	R$ 0,00

6. Enquadramento da proposta de Intervenção

Há compatibilidade entre a Documentação Técnica apresentada e as condições específicas definidas para o Programa?	Sim

7. Complementariedade com Outras Ações

A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetos/ações não custeadas pelo presente CR/TC?	Sim

Caso negativo, descrever as indefinições e/ou condicionantes e o prazo para execução.

8. Situação do Licenciamento Ambiental

Órgão emissor	Data emissão	Válido até	Manifesto Ambiental	Meta
IDEMA	10/05/2022	30/08/2024	Dispensa	1-PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN

9. Responsáveis Técnicos

Responsáveis Técnicos de Engenharia/Arquitetura

CPF	Nome	Atividade	CREA/CAU	ART/RRT	Data de Emissão
069.415.304-48	ANTONIO DIOGO ARAUJO	Engenharia	2113038803	RN20220504681	13/05/2022

Responsáveis Técnicos de Trabalho Social

CPF	Nome	Atividade	Formação	Órgão do Responsável
Nenhum registro encontrado.				

10. Conclusão de Laudos

De acordo com o Laudo de Análise de Engenharia(LAE), o empreendimento proposto é **Viável**

Justificativa:

Proposta/projeto aderente ao programa e apresenta preços acatáveis.