CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA PROJETADA 01	RUA PROJETADA 02	RUA PROJETADA 03	RUA PROJETADA 04	RUA PROJETADA 05	RUA PROJETADA 06	RUA PROJETADA 07	RUA PROJETADA 08	RUA PROJETADA 09	RUA PROJETADA 10														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
	1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2	2	3	4	5	5	5	6	6															
F	3	PAVIMENTAÇÃO	1	2	2	3	4	5	5	5	6	6															
F	4	SINALIZAÇÃO	3	3	3	3	5	5	5	5	6	6															

ANTONIO DIOGO ARAUJO:06941530448

Assinado de forma digital por ANTONIO DIOGO ARAUJO:06941530448
Dados: 2022.05.16 08:45:50 -03'00'

CARLOS VERIANO DE LIMA:03245923457

Assinado de forma digital por CARLOS VERIANO DE LIMA:03245923457
Dados: 2022.05.16 09:24:48 -03'00'