CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1.052.741-00/2018	032356/2018	NA - NATAL		PLANEJAMENTO URBANO		17/05/2018

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICÍPIO DE PARAZINHO	PARAZINHO/RN	ZONA URBANA	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇ	2ª ETAPA DA PAV. DA RUA	PAVIMENTAÇÃO DA RUA P	CONSTRUÇÃO DE CALÇAD	CONSTRUÇÃO DA CALÇAD	CONSTRUÇÃO DA CALÇAD	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6																																											
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																															
2	RUA ISAURA ROCHA	1	2				7																																									
3	RUA PROJETADA 08		3		5		7																																									
4	RUA PROJETADA 09			4		6	7																																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07
Parcela	%	20,44%	10,16%	19,97%	19,97%	8,19%	8,19%	13,08%
	R$	49.125,77	24.428,83	48.000,99	48.000,99	19.680,33	19.680,33	31.447,52
Acumulado	%	20,44%	30,60%	50,57%	70,54%	78,73%	86,92%	100,00%
	R$	49.125,77	73.554,60	121.555,59	169.556,58	189.236,91	208.917,24	240.364,76

PARAZINHO/RN, 03 de setembro de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: ANTONIO DIOGO AF
CREA / CAU: 211.303.880-3