
1. REFORMA E ADEQUAÇÕES DA ESCOLA
M. TANCREDO DE A. NEVES
2. SERVIÇOS PRELIMINARES
3. COBERTURA
4. REVESTIMENTO DE PAREDE
5. REVESTIMENTO DE PISO
6. ESQUADRIAS
7. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIOS E
ELÉTRICOS
8. LOUÇAS
9. SERVIÇOS DIVERSOS
10. ALVENARIAS E ESTRUTURA DE
CONCRETO
11. REFEITÓRIO
12. EXECUÇÃO DE GESSO NAS SALAS DE
AULA
13. INSTALAÇÕES - REFORMA DO
BANHEIRO
14. SERVIÇOS INICIAIS
15. ALVENARIA
16. REVESTIMENTO
17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CRONOGRAMA FÍSICO
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18. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
19. LOUÇAS
20. ESQUADRIAS
21. EXECUÇÃO DE PISO EM GRANILITE

Plano de pagamento
Pagamento mensal R$ 64.326,98

R$ 64.326,98
R$ 76.958,98

R$ 141.285,96
R$ 64.040,46

R$ 205.326,42
R$ 51.502,99

R$ 256.829,41
R$ 73.805,34

R$ 330.634,75
R$ 103.056,60
R$ 433.691,35

R$ 83.571,11
R$ 517.262,46Pagamentos acumulados
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