



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAZINHO
PALÁCIO PREFEITO DOMINGOS PAULINO PEREIRA
GABINETE CIVIL

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN

DATA: 03 DE ABRIL DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI 02/2023

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 6)

| Atividade | Valor período | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORM... | R\$ 0,00 | | | | | | |
| 1. SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 2.820,48 | R\$ 2.820,48 | | | | | |
| 2. ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | R\$ 107.176,99 | R\$ 49.849,76 | R\$ 57.327,23 | | | | |
| 3. ILUMINAÇÃO DA ENTRADA DO CAMPO | R\$ 10.940,74 | | R\$ 10.940,74 | | | | |
| 4. MURO DE CONTORNO DA EDIFICAÇÃO | R\$ 282.661,01 | R\$ 43.486,31 | R\$ 50.009,26 | R\$ 47.834,94 | R\$ 45.660,62 | R\$ 50.009,26 | R\$ 45.660,62 |
| 5. FOOTVOLLEY | R\$ 68.346,30 | | | R\$ 68.346,30 | | | |
| 6. BANHEIROS E VESTIÁRIOS | R\$ 38.830,69 | | | | R\$ 38.830,69 | | |
| 7. PINTURA E DIVERSOS | R\$ 159.195,31 | | | | | R\$ 81.448,76 | R\$ 77.746,55 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Pagamento mensal | R\$ 96.156,55 14,35 % | R\$ 118.277,23 17,65 % | R\$ 116.181,24 17,34 % | R\$ 84.491,31 12,61 % | R\$ 131.458,02 19,62 % | R\$ 123.407,17 18,42 % |
| Pagamentos acumulados | R\$ 96.156,55 14,35 % | R\$ 214.433,78 32,01 % | R\$ 330.615,02 49,35 % | R\$ 415.106,33 61,96 % | R\$ 546.564,35 81,58 % | R\$ 669.971,52 100,00 % |