



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAZINHO  
PALÁCIO PREFEITO DOMINGOS PAULINO PEREIRA  
GABINETE CIVIL

## CRONOGRAMA FINANCEIRO


OBRA: PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN

DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2020 - BASE DE PREÇO: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 22/10/2020

### Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 5)

Atividade	Valor período	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN	R\$ 0,00					
1. RUA PROJETADA 01	R\$ 20.651,81	R\$ 20.651,81				
2. RUA PROJETADA 02	R\$ 48.187,57	R\$ 48.187,57				
3. RUA PROJETADA 03	R\$ 87.961,43		R\$ 70.369,14	R\$ 17.592,29		
4. RUA PROJETADA 04	R\$ 62.284,09			R\$ 62.284,09		
5. RUA PROJETADA 05	R\$ 29.502,99				R\$ 29.502,99	
6. RUA PROJETADA 06	R\$ 68.840,31				R\$ 47.327,71	R\$ 21.512,60
7. RUA PROJETADA 07	R\$ 66.544,73					R\$ 66.544,73
Pagamento mensal	R\$ 68.839,38 17,93 %	R\$ 70.369,14 18,33 %	R\$ 79.876,38 20,80 %	R\$ 76.830,70 20,01 %	R\$ 88.057,33 22,93 %	
Pagamentos acumulados	R\$ 68.839,38 17,93 %	R\$ 139.208,52 36,25 %	R\$ 219.084,90 57,06 %	R\$ 295.915,60 77,07 %	R\$ 383.972,93 100,00 %	

  
Diogo Araujo  
Engenheiro Civil  
CREA: 211.303.880-3

PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS...

Página 1 de 1

Endereço: Praça Senador João Câmara, nº 20, Centro,  
CEF: 59.586-000 - Parazinho/RN. CNPJ: 08.113.631/0001-29.  
Tel: (84) 3697-0077 - www.parazinho.rn.gov.br - E-mail: pmparazinho@hotmail.com